附件1

企业投资项目全流程分阶段审批图





















                                                                


















规划条件（5个工作日）


）





土地勘测（5个工作日）、出让地价评估（协议出让类）（5个工作日）





土地出让前出让方要完成水保、抗震、文保、地质灾害评估等前期审批手续








 





                  









































立项阶段（发改部门牵头共9个工作日）





公开出让





 项目核准（5个工作日）+文本修改（4个工作日）或备案（1个工作日）











 





                  









































签订土地出让合同


并出具建设项目用地批准书（1个工作日）





工程勘察、编制初步设计文本，日照分析及交通影响评价，（20-30个自然日）





初步设计阶段（住建部门牵头共12个工作日）





 














 





                  









































供地审批阶段（国土资源部门牵头共8工作日）





初设审查（4个工作日）





用地规划许可（3个工作日）








文本修改


（5个工作日）





环评审批（5个工作日<不含公示7个工作日>）





国有土地使用证（5个工作日）








(单体建筑面积在10000平方米（含10000平方米）或总用地在10亩（含10亩）以内的工业项目)住建部门审定总平面图（5个工作日）





初设批复


（3个工作日）








施工图设计（20-35个自然日）





施工图审查（8个工作日）+施工图修改（7个工作日）+复审（3个工作日）





施工许可阶段（住建部门牵头共26个工作日）





人防、消防审查意见书，工程规划许可，施工图备案（4个工作日）





施工图备案（3个工作日）





施工用水报装，施工用电报装


（5个工作日）





白蚁防治（3个工作日）





合同备案、质监备案、开工安全条件审查、人防质监手续、施工许可证（4个工作日）





红线放样（5个工作日）





工程施工





验收发证阶段（联合验收办牵头共30个工作日）





防雷检测、消防检测、规划测量（含人防）、土地测量、地下管线测量、房屋面积测量（含人防）等（5个工作日）











                                                                  


           


                                                      














建设单位整改


（10天）





受理+实质性审查


（1+3个工作日）





部门复核+《联合验收综合意见书》、相关部门验收合格法律文书（5个工作日）


+验收备案（1个工作日）











勘察验收（专项验收或联合验收）


（5个工作日）














