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永体〔2018〕26号

关于下达2018年度农村（社区）
体育设施建设项目的函
各乡镇（街道）人民政府（办事处）：
为深入贯彻落实《全民健身条例》，进一步改善基层公共体育设施条件，不断提升基层健身设施建设水平，确保顺利完成市“十大民生实事”及省体育局健身设施项目，根据各乡镇（街道）上报的项目，我局组织有关人员逐一审核、筛选，并经实地察看选址，最终确定瓯北街道珠岙村等为2018年度体育设施项目建设实施单位，现将《2018年度农村（社区）体育设施建设项目》（见附件1）下达给你们，请及时组织开工，按要求建设，确保按时完成任务。
一、项目建设标准
1、全民健身路径工程

场地占地面积不小于50平方米，配建不少于10件（含告示牌）室外健身器材（标准配套10件、15件、20件三种，每件需用地5平方米以上），配合器材厂商安装，整套器材集中安放，不允许同套器材拆分到几处地点安装。做好地面整洁化处理，配合周边环境绿化、美化。
2、百姓健身房
采用申报制；每周对外开放56小时以上；室内使用面积不少于200平方米，其中，操舞房不少于80平方米。
3、登山步道
登山步道的修建应以原地土石道为主要道路类型，辅以木栈道、砾石道、间隔石道、台阶、桥梁、灰渣道等其他的辅助类道路。路面由主步道与两侧的缓冲带构成。主步道路面宽度一般应大于80厘米、小于150厘米，步高一般不超过25厘米，两侧缓冲带每侧不小于20厘米，缓冲带表面应有植被覆盖。长度10公里以上。（详见《温州市登山健身步道建设标准(试行)》温体群〔2012〕35号）
4、小康体育村提升工程
在原有小康体育村建设标准的基础上，结合当地实际，提升健身场所档次。要求：(1)增加室内健身场地（面积不少于300平方米，配备跑步机、单车、综合训练器、不倒翁沙袋、包胶小杠铃、室内乒乓球桌等不少于8件套的力量训练器械），(2)新建室外健身场所（如足球场、篮球场、门球场、地掷球场、健身步道等）或对原有门球场（篮球场、健身广场）灯光亮化或对原有篮球场围网。
5、社区多功能公共运动场
总占地面积800㎡左右，其中综合运动场占地面积30米×18米；综合运动场为笼式合成材料或高性能PP材料悬浮式拼装地板（足球运动场地可以是人造草或天然草地），具有篮球、五人制足球、气排球、羽毛球、轮滑（儿童）等活动功能，场地四周围网高度不低于4米。配备灯光照明设施。
6、笼式足球场
场地为长方形，划线面积不小于25米×15米，不大于42米×25米，占地面积不小于28米×18米。足球场面层一般采用符合环保要求的人造草材料。球场周围设围网，围网整体高度不小于6米。配置灯光照明设施。场地应主要满足开展足球运动，也可根据实际，满足当地群众对其它体育项目的需求。鼓励采用低碳环保的太阳能等新能源、新材料。 
7、拆装式游泳池
以25×15×1.2米泳池为主，也可选择50×25×1.2米泳池，两种建设标准的游泳池均符合GB/T 28935-2012《拆装式游泳池》要求，包含池体（池岸、上下水扶梯、安全护栏）和全套水处理消毒系统（循环过滤设备、消毒、自动投药泵），根据运营需要配备相关附属用房。
二、项目实施步骤
1、2018年6月份开工建设；
2、2018年8月份安装有关设备（项目建设过程中涉及到的有关室内（外）健身器等均由项目实施单位自行购买）；

3、2018年9月30日前全部竣工；
4、2018年10月中旬开始，县体育局组织验收；
5、2018年11月前迎接市、省两级抽查验收；
6、省（市、县）检查验收合格后，下达补助资金。
三、项目补助标准
1、健身路径工程：按0.1万元/件的标准予以补助。
2、百姓健身房：按20万元/个的标准予以补助。
3、登山健身步道：按10万元/条的标准予以补助。
4、小康体育村提升工程：按5万元/个的标准予以补助。
5、社区多功能公共运动场：每个补助20万元。
6、笼式足球场：每个补助15万元。
7、拆装式游泳池：每个补助25万元。
以上各项目建设经费不足部分由各项目实施单位自行解决。
四、工作要求
1、加强领导。农村和社区体育设施项目建设，是深入贯彻落实省（市、县）委党代会和“两会”精神的具体行动，将列入今年体育条线考核的指标内容，各乡镇（街道）要确定负责人和联络人，加强组织协调，确保工程建设顺利。
2、科学规划。公共体育场地设施是推动群众体育和全民健身发展的基础。加强公共体育场地设施建设，是事关人民群众的身体健康和全面建设小康社会的大事，意义重大。各地要特别重视选点工作，把设施建在安全可靠、环境优美、辐射面广、利用率高的地方，成为当地体育场地建设的新亮点，进一步提升我县公共体育设施建设品质。要集中优势资源、尽早组织力量投入施工，确保工程在9月30日前完工。
3、规范管理。为确保资金使用效益和项目建设质量，要求按规定程序组织施工。同时，各乡镇（街道）要加强体育设施的安全维护管理，积极探索更加行之有效的措施，切实解决体育项目建成后管理和维护困难的问题。
4、检查验收。凡四周有围网的场地应镶有与项目和规格相配的运动形体标识和体育宣传标识，其中“体育让生活更美好”字样必备，形体标识和宣传标识各占一半。
5、按时上报。根据市（县）政府督查工作要求，落实一月一报制度。各乡镇（街道）要加强对工程进度的督查，从6月份开始，每月的15日前按附件2的形式，向县体育局及时上报项目进度情况，县体育局联系人：黄海宝，联系电话：0577-57669905 ，手机：13868396661（机关网646661），E-mail：1150630009@qq.com。

附件：1、2018年度永嘉县农村（社区）体育设施建设项目任务分配表
2、2018年度永嘉县农村（社区）体育设施建设项目进度表
永嘉县体育事业发展局
2018年5月 26 日
附件1

2018年度永嘉县农村（社区）体育设施建设项目任务分配表

	项目内容

实施单位
	小康体育村提升工程（个）
	社区体育多功能公共运动场（个）
	笼式足球场（个）
	拆装式游泳池（个）
	百姓健身房
（个）
	登山步道（条）
	登山古道（条）
	全民健身路径工程（件）
	备注

	乡镇（街道）
	村（社区）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	瓯北街道
	珠岙村
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	五中花园
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	创新社区
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	东城街道
	绿嶂村
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	大溪村
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	浦口村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	南城街道

南城街道
	东岸村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	粟一村
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	下堡村
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	北城街道
	东山下村
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	上庵村
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	岭山村
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	三元堂村
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	鹅浦景园
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	桥头镇
	溪心村
	1
	
	
	
	
	
	
	20
	

	
	金窑村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	梨村
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	沙头镇
	中堡村
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	古庙村
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	南川村
	
	
	
	
	
	
	
	10
	681161

	
	泰石村
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	霞山村
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	岩头镇
	水西村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	南洋村
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	陈岙村
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	
	季家山村
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	下洪头村
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	鹤盛镇
	唐村
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	碧莲镇
	小巨村
	
	
	
	
	
	1
	
	15
	

	
	邵园村
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	
	黄岗村
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	应二村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	岩坦镇
	林坑村
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	
	鸟头村
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	白岩村
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	铁坑村
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	溪一村
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	金溪镇
	金园村
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	黄田街道
	外窑村
	1
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	池头村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	雅林村
	
	
	
	
	
	
	
	15
	

	
	下白岩村
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	三江街道
	芦田村
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	乌牛街道
	码道村
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	吴岙村
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	
	洪山村
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	
	杨家山村
	
	
	
	
	
	
	
	10
	

	巽宅镇
	和平村
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	茗岙乡
	茗中村
	
	
	
	
	
	
	
	20
	

	县游泳协会
	
	
	
	1
	
	
	
	
	建设地址：瓯北街道

	永嘉县体育两馆
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	合计
	11
	1
	4
	2
	1
	5
	
	435
	


附件2

2018年度永嘉县农村（社区）体育设施建设项目进度表
乡镇（街道）（盖章）：                                      填表时间：2018年    月    日                

	项目实施单位
	项目内容
	项目进度情况
	备 注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


从6月份开始，每月15日前上报县体育局群体科，电话：0577-57669905          ,Ｅ-mail: 1150630009@qq.com
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