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永嘉县县级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息

项目名

称

政府投资交通项目建设（含四

好农村路项目）

所属

年度
2021 单位名称 永嘉县公路与运输管理中心 主管部门 永嘉县交通局

项目资

金（单

位：万

元）

序号 项目支出明细内容 年初预算数 全年预算数(A) 实际支出数(B)
执行率

(B/A*100%)

1
2019 年永嘉县农村公路路面改造工程（一

期）
152.29 152.29 100%

2 永嘉县珍上线廊下 2桥拆建工程 21.77 21.77 100%

3 2019 年永嘉县病危桥改造工程 143.62 143.62 100%

4 2018 年曹弯桥龙园桥水毁修复工程 2.68 2.68 100%

5 41 省道永嘉超限运输检测站建设 39.33 39.33 100%

6
永嘉县岩坦镇黄南口至里思坑美丽公路提

升改造工程
325.46 325.46 100%

7
2017 年永嘉县景观工程（雁楠公路、41 省

道南复线、诸永高速公路枫林出口）
15.16 15.16 100%

8 2017 年永嘉县公路乡道以上水毁抢修工程 70.49 70.49 100%



9
2017-2018 年永嘉县公路乡道以上水毁抢修

工程
92.48 92.48 100%

10 2019 年永嘉县农村公路安全生命防护工程 890.89 890.89 100%

11 永嘉县 X106 白桥线昆徐隧道维修改造工程 204.13 204.13 100%

12 2017 年永嘉县农村公路路面改造工程 44.65 44.65 100%

13 2020 年永嘉县病危桥改造工程 54.92 54.92 100%

14
绕城高速公路温州北互通至永嘉乐清交界

处绿化提升工程

39.76
39.76 100%

15
永嘉县美丽经济交通走廊（三李公路）绿化

改造工程
4.86 4.86 100%

16 永嘉县巽宅镇龙前桥拆建工程 9.29 9.29 100%

17 2017 年危桥改造工程 4.9 4.9 100%

18 永嘉县珍下线交通安全隐患点整治工程 12.66 12.66 100%

19
永嘉县美丽经济交通走廊（41 省道）绿化改

造工程
1.98 1.98 100%

20
永嘉县 2016 年道路事故隐患（多发）点段

整治工程
35.84 35.84 100%

21
G104 永嘉乌牛至瓯江大桥 2018 年公路养护

大中修
358.14 358.14 100%

22 S223 黄田桥 2020 年应急抢修工程 14.4 14.4 100%



23 2016-2019 年农村联网公路通自然村断头路 315.53 315.53 100%

24 2018-2020 年县四好农村路提升改造工程 2882.3 2882.3 100%

合计 8800 5737.53 5737.53 100%

年度总

体目标

预期目标 实际完成目标

项目根据浙江省交通运输厅关于印发《浙江省高水平建

设“四好农村路”助推乡村振兴战略三年(2018-2020)

行动计划》的通知(浙交[2018]77 号),关于印发《温州

市高水平建设“四好农村路”助推乡村振兴战略三年行

动计划(2018-2020)的通知》(温综交办[2018]5 号),《永

嘉县人民政府关于印发永嘉县综合交通发展三年行动计

划（2018-2020）的通知》(永政办发〔2018〕35 号),《永

嘉县人民政府办公室关于印发永嘉县高水平建设“四好

农村路”助推乡村振兴战略三年行动计划（2018-2020）

的通知》(永政办发〔2018〕39 号),永嘉县四好农村路

实施细则,浙财建[2010]330 号文件的要求。

1.完成年度基本交通建设项目投资。

2.实施“大干‘五三一’，奋战新征程”高质量跨越式

发展，全力建设交通枢纽重城，加快普通国省道网建设，

提速推进 S325 乌牛至桥头段、S323 张溪至巽宅公路等

一批项目。

3.高水平建设“四好农村路”，助推乡村振兴战略三年

行动计划（2018—2020），高水平织密“四好农村路”，

着力完善农村公路交通运输基础设施网络，全年计划实

1.国省道方面，完成 S223 仙清线 K47+500 处边坡专项整治主体

工程, 峙口高速出口至上塘段、黄田高速口至上塘段沿线及节

点美化彩化提升工程已完成 80%。完成跨 41 省道桥独柱墩改造

及安防设施提质升级，推进虹三分离桥、碧莲上村桥、采穗桥、

白泉大桥、白岩桥、紫云坑大桥、上岙桥、上三房桥、西周山

桥等 9座桥梁维修加固。

2.“四好农村路”方面，完成农村公路路面养护工程 156.2 公

里，安全生命防护工程 61.9 公里，新改建 105 公里，完成黄南

口至里思坑美丽公路提升改造工程主体工程。对 10 条重要县乡

道完成绿化补植，完成 1033.08 公里农村公路路况检测，对农

村公路桥梁进行三年一周期全面检测，有效保障了农村公路路

况质量。公交站点建设任务 7个提前谋划，建设港湾式公交站

点 13 个，有效推动解决农村物流“最后一公里”。

3.根据“安全专项整治三年行动”，对 11 处平交口评估，2处

国省道一级公路平面交叉整治，18 处公路事故多发点段专项整

治，10 处“五公里死亡十人以上的事故多发点段”整治，7处

市级中平交口整治。完成国省道及农村公路 4、5类桥梁、隧道

整治，国省道 2.5 米、农村公路 4米以上落差路段安防设施全

覆盖。



施农村公路新改建提升改造 25 条、100 公里。打造高

质量发展建设共同富裕示范区县域样板，努力实施全县

综合交通运输“十四五”发展的年度目标任务。

二、自评质量

评价内容 分值 评分标准 得分 扣分说明

项目自评

及时性

按期

完成
15

是否在规定时间内完成项目自评，未及时完成则每延迟一个工作

日扣 1分，扣完为止。
15

在规定时间完成自评，并及时提交

自评表，此项不扣分。

表格内容

填写

完整

准确
10

自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩

效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分

析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错

误，扣 2分，扣完为止。

7

自评表中内容完整性不够，没有项

目明细内容，扣 2分；预期目标和

实际完成目标过于简单，扣 1分。

绩效目标

设置

完整

性
10

填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产

出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。
6

项目的产出与效益内应该包含公

路整改公里数、安全生命工程公里

数等具体性的数量指标内容，扣 2

分；效益指标较简单、满意度指标

没有，扣 2分。

相关

性
10

绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设

置与产出和效益紧密相关（按 10 分、8分、5分、3分、0分五个

档次进行打分）。

10

绩效目标与部分职能、内容相关，

指标设置与产出和效益相关，此项

不扣分。



可测

量性
15

绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该

以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的

形式定性表述，并具有可测量性（按 15 分、12 分、9分、6分、0

分五个档次进行打分）。

12

绩效目标各项指标设置细化、量化

程度不够，产出指标、效益指标的

细化程度不够，扣 3分。

合理

性
10

绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按

10 分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分）。
10

绩效目标设置符合客观实际，与投

资额、资金量匹配，此项不扣分。

核心

指标
10

绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标

的，每增加 1条核心指标扣 5分，扣完为止。
10

绩效指标属项目的核心关键指标，

此项不扣分。

原因分析
客观

清晰
10

对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是

否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按 10 分、8分、5

分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差

较大,却未填写原因的，该项得 0分。

8

自评中绩效目标完成度 100%，与

实际绩效有出入，但未对存在问题

及原因进行分析，扣 2分。

改进措施
合理

可行
10

对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与

未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操

作性按 10 分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指

标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得 0分。

8

自评中绩效目标完成度 100%，与

实际绩效有出入，但未对存在问题

及原因进行分析，并提出合理的对

策措施，扣 2分。

自评质量得分合计 86

自评质量

等次

总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分

（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
优□ 良☑ 中□ 差□

三、实际绩效

绩效指标 复评情况

指标类型 三级指标名称 指标值
指标权

重
完成值

复评

得分
扣分说明



产出指标

农村公路改造公里数 125 10% 105 8.4
与项目预期目标有差值，按

比例扣 1.6 分。

安全生命工程公里数 80 10% 61.9 7.7
与项目预期目标有差值，按

比例扣 2.3 分。

农村公路路面养护工程 150 10% 156.2 10 按要求完成，此项不扣分。

项目进度 按合同约定期限完成 10% 完成 10 按期完成，此项不扣分。

工程合格率 100% 10% 100% 10 合格率 100%，此项不扣分。

工程验收完成率 100% 10% 100% 10 完成率 100%，此项不扣分。

效益指标

道路通行能力提升 正常通行 10% 正常通行 8.5

未提供有力依据或说明，参

照产出及项目整体情况，定

为达成年度指标，按照 85%

赋分，扣 1.5 分。

道路美化程度 视角无明显伤疤 10%
视角基本无

明显伤疤
8

未提供有力依据或说明，参

照项目整体情况，定为达成

年度指标，按照 80%赋分，扣

2分。

满意度

指标

道路通行舒适度 随机调查驾驶员感觉舒适度 10% 85% 8.5

根据调查问卷问题回答情况

汇总后计算得分，按比例赋

分。

群众满意度 问卷调查社会群众满意度 10% 88% 8.8

根据调查问卷问题回答情况

汇总后计算得分，按比例赋

分，扣 1.2 分。



实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重

不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。

1.定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由

于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

2.定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别

按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0 合理确定分值。

实际绩效得分合计 89.9

实际绩效

等次

总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）

为“中”，低于 60 分为“差”。
优□ 良☑ 中□ 差□

四、复评结论

复评总分 复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60% 88.34

复评等次
总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）

为“中”，低于 60 分为“差”。
优☑ 良□ 中□ 差□

五、问题建议

复评发现

的问题及

建议

一、问题

1.项目管理不规范。2020 年病危险桥改造工程，施工组织设计要求开工日期 2020 年 11 月 27 日，交工日期 2021 年 3

月 26 日，公安局封道公告时间是 2020 年 11 月 25 日至 2021 年 2 月 12 日，但招投标公告截止时间为 2020 年 11 月 27

日止，工程开工令中说是 2020 年 11 月 6 日发出中标通知书，建设单位审批时间是 2021 年 1 月 7 日，施工合同、廉政

合同、安全生产合同、工程资金监管协议均没有签订时间。

2.经费审批流程不够严谨。2021 年 9 月 2 日，银行账号打款给珍下线交通安全隐患工程检测费 12.6622 万元，基本建

设资金申请表无负责人签字，无单位公章。2021 年 2 月 9 日，银行账号打款给 S223 黄田桥 2020 年应急抢修工程款 30

万元，基本建设资金申请表无负责人签字和单位公章时间。



二、建议

1.加强和重视预算工作，提高资金使用的严谨性。年度预算安排应充分考虑政策变化、资金结转结余与项目实际进度

有效衔接，进一步细化部门预算，提高部门预算编制的准确性和科学性。

2.加强项目管理，严格实施招投标程序，按规定做好项目开工。项目执行过程中，做好项目过程管控，严格执行项目

管理制度及计划，在项目审查、进度把控等方面做好监督检查，发现偏差及时纠正，保障项目按既定规划有序进行。

3.项目资金严格按照相关规定和制度执行，严格实施经费管理制度，防止先打款后补签。

六、评价人员

姓名 职称/职务 单位 签字

董舟 中级经济师/项目经理 浙江岚光管理咨询有限责任公司

马萱萱 项目助理 浙江岚光管理咨询有限责任公司

戈晓锋 项目助理 浙江岚光管理咨询有限责任公司

主评人（签字）： 评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日 年 月 日
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